



BADAN KOORDINASI KEMAHASISWAAN POLITEKNIK SE INDONESIA
Sekretariat: Kampus Politeknik Ketenagakerjaan
Jl. Pengantin Ali No.71, RW.6, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur.
Laman: <http://www.bakorma.org>, email: admin@bakorma.org

Nomor : 010/BAKORMA/IV/2026 23 April 2026
Lampiran : -
Hal : Berita Acara Rapat Koordinasi Persiapan Porseni Tahun 2026

BERITA ACARA

Rapat Koordinasi antara BAKORMA dan Panitia Persiapan Porseni Politeknik Se-Indonesia XV Tahun 2026

Pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026, bertempat di Medan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara BAKORMA dan Panitia dalam rangka pematangan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Politeknik se-Indonesia XV Tahun 2026.

Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut persiapan teknis dan administratif penyelenggaraan PORSENI, sekaligus merespons kebijakan penajaman anggaran sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mendiknas Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak menegaskan komitmen bahwa PORSENI Politeknik se-Indonesia XV Tahun 2026 tetap dilaksanakan sesuai rencana, yaitu pada tanggal 24 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kolaborasi.

Adapun hasil rapat adalah sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. PORSENI XV Tahun 2026 tetap dilaksanakan pada tanggal **24 Juli–1 Agustus 2026**.
2. Workshop Manajer 3 (WM-3) dilaksanakan secara luring pada tanggal **17–19 Juni 2026**.
3. Sebelum WM-3, akan dilaksanakan Pra WM-3 sebagai tahap persiapan awal, meliputi:
 - pembahasan teknis lomba oleh Technical Delegate apabila diperlukan;
 - penyusunan jadwal lomba;
 - verifikasi atlet dan artis;
 - hal teknis lain yang diperlukan.
4. Pra WM-3 dilaksanakan pada **Senin, 18 Mei 2026**.
5. Batas akhir pembayaran kontribusi kontingen adalah **8 Mei 2026**.
6. Proses **Entry by Name** wajib diselesaikan oleh setiap kontingen paling lambat **11 Juni 2026**.
7. Verifikasi atlet dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - verifikasi dan validasi berbasis sistem;
 - verifikasi wajah atau *face verification*.

B. Pelaksanaan Teknis dan Koordinasi Lanjutan

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Technical Delegate, Induk Cabang Olahraga, dan Cabang Seni perlu dibahas lebih lanjut dengan KONI agar disesuaikan dengan jumlah peserta dan kontribusi tiap cabang.

2. BAKORMA akan berkoordinasi dengan FDPNI untuk memperoleh pernyataan komitmen dukungan terhadap penyelenggaraan PORSENI XV Tahun 2026.
3. Mekanisme surat-menyurat disepakati sebagai berikut:
 - tuan rumah menyampaikan surat pengantar kepada BAKORMA untuk undangan WM-3;
 - BAKORMA meneruskan surat tersebut kepada FDPNI sekaligus menyampaikan surat resmi;
 - FDPNI diharapkan menerbitkan undangan resmi WM-3 kepada seluruh politeknik negeri;
 - tuan rumah juga menyampaikan undangan WM-3 kepada seluruh politeknik di Indonesia.
4. Apabila diperlukan, BAKORMA akan menyurati KONI untuk permohonan dukungan berupa:
 - penyediaan Technical Delegate;
 - penyediaan wasit/juri pertandingan;
 - validasi dan verifikasi RAB.


C. Pengembangan Website PORSENI

1. Website PORSENI XV telah dapat diakses melalui tautan <https://porsenixv.polmed.ac.id/>
2. Beberapa fitur, khususnya terkait registrasi, masih perlu dirapikan dan disempurnakan.
3. Perilisan website resmi PORSENI XV perlu segera dipercepat, termasuk penyusunan panduan dan pedoman penggunaan sistem.

D. Penutup

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar tindak lanjut dan pedoman dalam pelaksanaan tahapan persiapan PORSENI Politeknik se-Indonesia XV Tahun 2026.

Ketua BAKORMA



Dr. Tomy Andrianto, MM. Par
NIP. 198103282008121002